LE GOUVERNEMENT Luxembourg, le 26 mai
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Ministére de la Mobilité
et des Travaux publics

Administration des ponts et chaussées

Autoroute Circulation Chantier| | Durée totale Travaux
A1 direction Gasperich stape du 24/03/2023 10:00 au 15/12/2023 17-00 fixe 24/03/2023 Construction:
Bretelle Senningerberg & : ' 15/12/2023 Echangeur
entrée vers Grunewald depuis Aéroport
@ |
Bau Fermée
A13 direction Pétange ) . . fixe 31/10/2022 Construction: Pont
entre bretelle S7-E (Kayl: entrée vers étape du 31/10/2022 06:00 au 27/05/2023 23:59 27/05/2023
Esch) R T i B o
et bretelle B-S6 (Schifflange: sortie depuis direction Schengen direction Pétange
Bettembourg) ; ;
1 1
| |
| |
1 1
1 1
| |
| |
1 1
1 1
| |
Trafic bidirectionnel
A3 direction Lux-Ville ’ : : fixe 20/11/2019 Construction: Pont
Bretelle Gasperich étape du 20/11/2019 00:00 au 31/12/2023 23:59 31/12/2023
Bettembourg vers Cessange
Bretelle de sortie de la Croix de Gasperich réduite a une seule voie de circulation




LE GOUVERNEMENT Luxembourg, le 26 mai
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Ministére de la Mobilité
et des Travaux publics

Administration des ponts et chaussées

Autoroute Circulation Chantier| | Durée totale Travaux
thfe"ﬁfé'féﬂe%’fﬂgl.% (Aire de Bercher: étape du 20/11/2019 00:00 au 31/12/2023 23:59 fixe ;?//11;//28;2 Construction: Pont
Bettembourg vers Gasperich
et bretelle B-G-C (Gasperich: Bettembourg
vers Cessange) @
thgrgfégl‘l eL;’fa/g'_% (Aire de Berchem: étape du 15/05/2023 09:30 au 15/06/2023 17:30 fixe 11://82//228222 E”tret'e"é'IETq:'peme”t
Betiembourg vers Gasperich)
et bretelle B-M2 (Livange: sortie depuis :

Bettembourg) ; @ ”
A3 direction Lux-Ville . . . fixe 15/05/2023  Entretien: Equipement
entreEbret:?lle M-B-E (Bettembourg: Metz étape du 26/05/2023 23:00 au 27/05/2023 05:00 15/06/2023 CITA
et bretelle B-M2 (Livange: sortie depuis
Bettembourg) ; ”
|
raccourcissement de la bretelle A13 vers A3 ville
A3 direction Lux-Ville fixe 13/03/2022 Construction: Voirie
gntre br_eLe)IIe M2-G (Livange: entrée vers 30/09/2024
asperic
et bretelle Lux-Ville




LE GOUVERNEMENT Luxembourg, le 26 mai
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Ministére de la Mobilité

et des Travaux publics

Administration des ponts et chaussées

Autoroute Circulation Chantier| | Durée totale Travaux
Qgt:iérs::;céﬂeLknﬂx‘;:Qlle étape du 04/07/2022 07:00 au 31/12/2023 17:00 fixe 9(,)?//:)27// 282232 g:?gsig:ecrtr'%"r;t
et bretelle M-MF-B (Aire Douane France: autoroute
Metz vers Bettembourg)
z‘gtférgfé't‘;ﬂ eMg_t,fAF_M (Aire Douane étape du 25/05/2023 23:00 au 26/05/2023 05:00 fixe 1155//82// 228223 E”tret'e”éﬁg:"peme”t
Frane: Btembourg vers etz
et bretelle B-MF-M (Aire Douane France:

Bettembourg vers Metz) ; ”
1
ér?tfért?f;;Z“eMl_elji-Ville étape du 13/03/2022 00:00 au 30/09/2024 23:45 fixe ;g’//ggggzzj Construction: Voirie
e bretelle G2 Lvange: sore depuis
Gasperich)




LE GOUVERNEMENT Luxembourg, le 26 mai
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Ministére de la Mobilité
et des Travaux publics

Administration des ponts et chaussées

Autoroute Circulation Chantier| | Durée totale Travaux
A3 direction Metz _ étape du 21/06/2022 00:00 au 31/12/2023 23:59 fixe 21/06/2022 Construction:
entre bretelle Lux-Ville 31/12/2023 Echangeur
et bretelle V-M1C (Hesperange: sortie
depuis Ville vers Cloche d'Or)
A
A3 direction Metz ; . . fixe 04/07/2022 Construction:
entre bretelle Metz étape du 04/07/2022 07:00 au 31/12/2023 17:00 3111212023 Elargissement
et bretelle B-MF-M (Aire Douane France: autoroute
Bettembourg vers Metz)
A4 direction Esch-Raemerich . . . fixe 27/02/2023 Construction:
entre bretelle R5S-L (Lallange CR: entrée étape du 27/02/2023 00:00 au 27/07/2023 00:00 27/07/2023 Echangeur
vers Lankelz) i Em i Eamhdbemrmarieh
ot bretelle Esch-Raemerich direction Hollerich direction Esch-Raemerich
! Voie 2
|
®
1
@
Trafic bidirectionnel en direction de Raemerich




LE GOUVERNEMENT Luxembourg, le 26 mai
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Ministére de la Mobilité
et des Travaux publics

Administration des ponts et chaussées

Autoroute Circulation Chantier| | Durée totale Travaux

A4 direction Hollerich . . . fixe 24/01/2020 Construction:
entre bretelle E-R4 (Foetz: sortie depuis étape du 24/01/2020 00:00 au 01/01/2024 23:59 01/01/2024 Echangeur
Etsgre)telle E-R2 (Leudelange Sud: sortie direction Esch-Raemerich direction Hollerich
depuis Esch) ; Vaig 2 ;

l l

1 1

| |
gZe?;ﬁcm);rslzthg:g étape du 25/05/2023 21:00 au 26/05/2023 06:00 fixe 222//8:// 22822:‘;3 Entretien: Tunnel
entrée vers Friedhof

Echangeur Mierscherbierg / N7 / echangeur Colmar-Berg
Q‘Ztrde"gg'tzﬂeF,r\'l‘_agg‘(’lf\fAerscherbierg_ sortie étape du 25/05/2023 21:00 au 26/05/2023 06:00 fixe 52,’8:,/ 22822;3 Entretien: Tunnel
depuis Grunewald)
et bretelle F6-F (Colmar-Berg: entrée vers
Friedhof)
Echangeur Mierscherbierg / N7 / echangeur Colmar-Berg

;‘i’&”;'r;—gﬂLﬁMé%hde;’r']'g? étape du 18/03/2023 20:00 au 29/05/2023 23:00 fixe 2198//82//22822; Construction: Voirie
entre bretelle Rédange
et bretelle R6-R (Raemerich : entrée vers
Rédange)




